

ملحق (٢٦)

مملكة البحرين
نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقم: نر/٢٠٥٦/١٢
التاريخ: ٢٣ فبراير ٢٠١٢م

معالي علي بن صالح الصالح
رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ في ١٢ ديسمبر ٢٠١١م، المتضمن طلب لجننتكم الموقرة تزويدها بأخر المستجدات حيال إعادة بناء المنشآت الدينية والمتمثلة في التوصية ١٧٢٣ الفقرة (د) من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

يسرني أن أرفق طيه نسخة من تقرير وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حيال ما تم انجازه لتنفيذ التوصية المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول خالص تحياتي وتقديري،،،



محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

Kingdom of Bahrain
Deputy Prime Minister

Translation of letter no: N.R.A 056/2/12

Date: 23/02/12

Further to your letter of 12Dec2011, requesting the latest updates on rebuilding demolished religious structures as stated in BICI rec. 1723 (d).

I am pleased to enclose a copy of the report by the Ministry of Justice and Islamic Affairs and Waqf on the latest development in this regard.



تقرير حول ماتم انجازه

لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة

لتقصي الحقائق المتعلقة بدور العبادة

بناء على التوجيهات الملكية السامية بإنشاء دور العبادة، وفي ضوء تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بهذا الأمر، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشاريع البناء بالمواقع الخمسة التي أشار التقرير إلى أنها مستوفيه للشروط وذلك على النحو التالي:

أولاً :- المساجد التي بدأ العمل فيها فعلياً :

المساجد التي تم بدء العمل فيها بشكل فعلي وذلك بعد إعداد الرسومات الهندسية واستكمال الإجراءات وفق النظام المعمول به، حيث سلمت المواقع للمقاولين لبدء التنفيذ وتم الانتهاء من تنفيذ ٢٠٪ من المراحل العملية للمشاريع التالية :

- ١- مسجد أم البنين - مدينة حمد
- ٢- مسجد الإمام علي - صدد
- ٣- مسجد الإمام علي - بمدينة زايد.
- ٤- مسجد وماتم الإمام الهادي بمدينة حمد) فقد تم الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية وتسليمها للمقاول، ويتم التنسيق الآن مع وزارة الثقافة بشأن المقابر الأثرية الموجودة في الموقع ليتسنى البدء في أسرع وقت ممكن.

ثانياً :- مواقع يجري العمل على استكمال إجراءات تسجيلها:

المواقع التي يجري العمل على استكمال الإجراءات الرسمية لتسجيلها من حيث إصدار وثائق ملكية وغيرها حسب النظام ووفقاً للقانون المتبع، علماً بأنه تم بالفعل استخراج شهادات مسح خاصة بهذه المواقع وذلك بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والبلديات



والمساحة والتسجيل العقاري وجار العمل على تسويرها في الفترة الحالية وعددها سبعة مواقع وهي:

- ١- موقع كبينة مسجد الإمام السجاد بمدينة حمد (اللوزي) مجمع ١٠١٨.
- ٢- موقع كبينة مسجد سلمان الحمدي بمدينة حمد مجمع ١٢١٤.
- ٣- موقع كبينة مسجد الإمام العسكري بمدينة حمد (تم إيجاد موقع بديل) مجمع ١٢١٦.
- ٤- موقع كبينة مسجد البقيع بمدينة حمد (اللوزي) مجمع ١٠١٨.
- ٥- موقع كبينة مسجد الإمام محمد الجواد بمدينة حمد مجمع ١٢٠٩.
- ٦- موقع كبينة مسجد الرسول الأعظم بمدينة حمد (إسكان كرزكان) مجمع ١٠٢٦.
- ٧- موقع كبينة مسجد أبو طالب بمدينة حمد (تم إيجاد موقع بديل) بالدوار ١٩.

علماً بأنه جاري العمل على دراسة وضعية باقي المواقع من أجل اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية اللازمة.

كما يتم التنسيق مع جميع الوزارات ذات العلاقة وكذا إدارة الأوقاف الجعفرية لمتابعة العمل على دور العبادة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

ام البنين / مدينة حمد





الإمام علي / صدد





الإمام علي / مدينة زايد



I





مسجد ومآتم الإمام الهادي / مدينة حمد







تسوير موقع مسجد السجاد / مدينة حمد



تسوير موقع مسجد البقيع / مدينة حمد





تسوير موقع مسجد الجواد / مدينة حمد



تسوير موقع مسجد الرسول الأعظم / مدينة حمد





